



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

200

22.09.2020

Об утверждении дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.03.2005 № 17-П «О министерстве образования и науки Астраханской области», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513,

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году (далее – Дорожная карта).

2. Управлению контрольно-надзорной деятельности и оценки качества образования, государственному бюджетному образовательному учреждению Астраханской области дополнительного профессионального образования «Центр мониторинга в образовании», государственному автономному образовательному учреждению Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителям образовательных организаций руководствоваться в своей деятельности Дорожной картой.

3. Руководителю государственного казенного учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте министерства образования и

науки Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» <http://minobr.astrobl.ru>.

Министр



В.А. Гутман

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением министерства
образования и науки
Астраханской области
от 22.09.2020 № 200

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Астраханской области в 2021 году

В настоящем документе используются следующие сокращения:

РОН	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
АИС ГИА	Автоматизированная информационная система обработки материалов государственной итоговой аттестации
ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	Государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Центр мониторинга в образовании»
ГИА	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГЭК АО	Государственная экзаменационная комиссия Астраханской области
КИМ	Контрольно-измерительные материалы
КК АО	Конфликтная комиссия Астраханской области
Минобрнауки АО	Министерство образования и науки Астраханской области
МО АО	Муниципальные образования Астраханской области
МОУО АО	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, Астраханской области
ОГОУ АО	Областные государственные общеобразовательные учреждения Астраханской области

ОГЭ	Основной государственный экзамен
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОО АО	Образовательные организации Астраханской области
ПК АО	Предметные комиссии Астраханской области
ШЭ	Пункт проведения экзамена
РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
РСЦ	Региональный ситуационный центр общественного видеонаблюдения ГИА-9 и ГИА-11
АРО ООО «РСМ»	Астраханская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»
ФГБНУ «ФИПИ»	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»
ФГБУ «ФЦТ»	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
РЦОИ	Региональный центр обработки информации Астраханской области
ГАОУ АО ДПО «ИРО»	Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» «Платформа»
ЭМ	Экзамнационные материалы
ВКС	Совещание в режиме видеоконференцсвязи

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственный	Участники
1.	Обеспечение работы «горячей линии» для участников ГИА-11, ГИА-9	В течение 2020-2021 учебного года	Минобрнауки АО	
2.	Повышение квалификации учителей с целью повышения качества образования в ОО АО с аномально низкими результатами ЕГЭ и ОГЭ	В течение 2020-2021 учебного года по отдельному плану мероприятий	ГАОУ АО ДПО, «ИРО»	Минобрнауки АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
3.	Разработка плана мероприятий на 2020-2021	До 30.11.2020	МОУО АО, ОО	

	учебный год по повышению качества образования в муниципальных образованиях на основе самодиагностики результатов ГИА – 2020, в том числе формирование программы развития образовательных организаций с низкими результатами ГИА, разработка программы трансляции эффективного административного и педагогического опыта на образовательные организации муниципальной территории с заметной динамикой роста результатов ГИА		АО	
4.	Организация участия учителей Астраханской области в вебинаре по обучению написания сочинения «Актуальные вопросы обучения написания сочинения: эффективные методики; опыт субъектов Российской Федерации; использование результатов анализа итогового сочинения»	06.10.2020 07.10.2020	ФГБНУ «ФИПИ»	Учителя русского языка, литературы, обществознания, истории, иностранных языков
5.	Мониторинг технической готовности образовательных организаций к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме	До 31.12.2020	РОН, ФГБУ «ФИЦТ»	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОО АО
6.	Организация и проведение совещания с МОУО АО об итогах проведения ГИА в 2020 году и подготовке к проведению ГИА в 2021 году	11.11.2020	Минобрнауки АО	МОУО АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ГАОУ АО ДПО «ИРО», ОО АО
7.	Определение перечня необходимого программного обеспечения для участников экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме	До 19.11.2020	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
8.	Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме	19.11.2020	РОН, ФГБУ «ФИЦТ»	Минобрнауки АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОО АО
9.	Внесение в РИС сведений о Минобрнауки АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОО АО,	20.11.2020/19.02.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОО АО

	выпускниках текущего года (ГИА-11/ГИА-9)			
10.	Внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, включая категорию лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (ГИА-11/ГИА-9)	Не позднее: 18.11.2020/27.01.2021 20.01.2021/17.02.2021 21.04.2021/30.04.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	МОУО АО, ОО АО
11.	Распределение участников проведения итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку по местам проведения итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку	Не позднее: 25.11.2020/03.02.2021 27.01.2021/24.02.2021 28.04.2021/11.05.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
12.	Организация работы по информированию граждан о порядке проведения итогового сочинения (изложения), ГИА (размещение информации на сайте Минобрнауки АО): - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) (для участников ЕГЭ); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов	Не позднее, чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) соответствующего периода; Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявлений; Не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявлений; Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов соответствующего периода; Не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения) соответствующего периода, начала ГИА	Минобрнауки АО	Медиацентр

		соответствующего периода		
13.	Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11	02.12.2020	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОО АО
14.	Освещение проведения итогового сочинения (изложения) в СМИ в целях создания положительного имиджа ГИА в регионе	01-02.12.2020	Медиацентр	
15.	Организация работы по зонам риска по итогам проведения итогового сочинения 02.12.2020	До 31.12.2020	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
16.	Участие в совещании в режиме ВКС с РОН по итогам проведения тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме	До 31.12.2020	РОН, ФГБУ «ФЦТ»	Минобрнауки АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
17.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА в 2021 году. Приведение региональных нормативных правовых документов в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	До 29.01.2021	Минобрнауки АО	
18.	Совещание с директорами образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных Минобрнауки АО, по вопросу привлечения работников образовательных организаций среднего профессионального образования в качестве работников ППТЗ к проведению ГИА в 2021 году в Астраханской области	14.12.2020	Минобрнауки АО	Директора образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных Минобрнауки АО
19.	Проведение совещания с руководителями образовательных организаций высшего образования по вопросу привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей, а также работников образовательных организаций	16.12.2020	Минобрнауки АО	Руководители ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», ФГБОУ

	вышшего образования в качестве работников ППЭ при проведении ГИА в 2021 году в Астраханской области			ВО «Астраханский государственный университет», ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации», ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно- строительный университет», Аф ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Аф ОЧУ ВО «Международный юридический институт», Аф ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
20.	Приведение инструкций для всех категорий работников по подготовке и проведению ГИА в 2021 году в Астраханской области, утвержденных распоряжением министерства образования и науки Астраханской области от 07.03.2019 № 53, от 22.05.2019 № 110,	До 28.02.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»

	в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, а также методическими рекомендациями			
21.	Представление на согласование в РОН кандидатур председателей ПК АО (ГИА-11, ГИА-9)	До 20.01.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОО АО
22.	Формирование списков лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11, а также графика их обучения	До 29.01.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОО АО
23.	Формирование и утверждение программ обучения: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов КК АО; - членов ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11; - общественных наблюдателей; - лаборантов и экспертов по химии; - специалистов по инструменталу по физике	До 31.01.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	Члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены КК АО, члены ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11, общественные наблюдатели, лаборанты и эксперты по химии, специалистов по инструменталу по физике
24.	Участие в торгах на оказание услуг и поставку товаров для организации и проведения ГИА в 2020 году в Астраханской области	С 15.01.2021 до 15.05.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
25.	Оснащение аудиторий ППЭ, используемых при проведении ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме, необходимым оборудованием (ноутбуки)	До 20.05.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОО АО
26.	Подготовка аудиторного фонда ППЭ, используемого при проведении ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной	До 20.05.2021	МОУО АО ОО АО	

	форме			
27.	Оснащение аудиторий ШПЭ, используемых при проведении ОГЭ по учебному предмету «Химия» в соответствии с требованиями СанПин	До 20.05.2021	Минобрнауки АО	МОУО АО, ОО АО
28.	Распределение оборудования и реактивов для проведения ОГЭ по учебному предмету «Химия» по ШПЭ	До 20.05.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	МОУО АО, ОО АО
29.	Организация и проведение очно-дистанционного обучения специалистов всех категорий, привлекаемых к проведению ГИА в 2021 году	До 20.05.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	Члены ГЭК, руководители ШПЭ, организаторы ШПЭ, технические специалисты, члены КК АО, члены ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11, ассистенты, общественные наблюдатели, лаборанты и эксперты по химии
30.	Прием заявлений на прохождение ГИА-11 (ЕГЭ)	До 01.02.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОО АО	Минобрнауки АО
31.	Формирование и утверждение перечней ШПЭ для ГИА-11/ГИА-9, внесение сведений в РИС/АИС ГИА: - список ШПЭ; - аудиторий ШПЭ	Не позднее: 05.02.2021/22.03.2021 (досрочный период) 12.02.2021/04.05.2021 (основной период) 16.08.2021/16.08.2021 (дополнительный период)	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
32.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА	С 01.02.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
33.	Организация и проведение итогового сочинения	03.02.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»,

	(изложения) в дополнительный срок			ОО АО
34.	Освещение в СМИ проведения итогового сочинения (изложения) в дополнительный срок в целях создания положительного имиджа ГИА в регионе	02-03.02.2021	Медиацентр	
35.	Организация работы по зонам риска по итогам проведения итогового сочинения 03.02.2021	До 01.03.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
36.	Проверка готовности ППЭ ГВЭ перед проведением ГИА в форме ГВЭ для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА	Не позднее 05.02.2021	Члены ГЭК АО	ОО АО
37.	Организация ГИА в форме ГВЭ для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА	Не ранее 20.02.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОО АО
38.	Внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений о формах ГИА (ГИА-11/ГИА-9)	05.02.2021/05.03.2021 (досрочный, основной периоды)	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	ОО АО
39.	Организация работы по информированию граждан о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 (размещение информации на сайте Минобрнауки АО); - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;	Не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявлений соответствующего периода; Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи	Минобрнауки АО	Медиацентр

	<p>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9</p>	<p>заявления соответствующего периода;</p> <p>Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов соответствующего периода;</p> <p>Не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку соответствующего периода, начала ГИА соответствующего периода</p>		
40.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9	10.02.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОО АО
41.	Освещение в СМИ проведения итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 в целях создания положительного имиджа ГИА в регионе	09-10.02.2021	Медиацентр	
42.	Внесение сведений в РИС о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), о членах ГЭК, членах ПК АО, включая контактные данные (ГИА-11/ГИА-9)	<p>Не позднее:</p> <p>19.02.2021/19.03.2021 (досрочный период)</p> <p>23.04.2021/26.04.2021 (основной период)</p> <p>25.08.2021/25.08.2021 (дополнительный период)</p>	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	ОО АО
43.	Внесение сведений в РИС о заказе ЭМ для проведения ГИА-11	<p>05.02.2021 (досрочный период)</p> <p>15.02.2021 (основной период)</p> <p>02.08.2021 (дополнительный период)</p>	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
44.	Подготовка и отбор кандидатов на включение в составы ПК АО (ГИА-9, ГИА-11)	До 26.02.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
45.	Мониторинг реализации плана мероприятий по	До 28.02.2021	МОУО АО, ОО	

	повышению качества образования в муниципальных образованиях, а также программы развития образовательных организаций с низкими результатами ГИА, программы трансляции эффективного административного и педагогического опыта на образовательные организации муниципальной организации с замкнутой динамикой роста результатов ГИА		АО	
46.	Организация и проведение всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	До 28.02.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОО АО
47.	Освещение проведения всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в СМИ в целях создания положительного имиджа ГИА в регионе	01.03.2021	Медиацентр	
48.	Проведение квалификационных испытаний для кандидатов на включение в состав ПК АО (при использовании Интернет - системы ФГБНУ «ФИПИ» для дистанционной подготовки экспертов ПК «Эксперт ЕГЭ»)	До 31.03.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», кандидаты на включение в состав ПК АО (ГИА-11)
49.	Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены (ГИА-11/ГИА-9)	Не позднее: 05.02.2021/22.03.2021 (досрочный период) 15.02.2021/04.05.2021 (основной период) 16.08.2021/16.08.2021 (дополнительный период)	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
50.	Разработка и утверждение транспортной схемы доставки обучающихся в ППЭ во время проведения ЕГЭ (досрочный, основной и дополнительный периоды)	Не позднее: 05.03.2021 (для досрочного периода), 10.05.2021 (для основного периода), 20.08.2021	МОУО АО	

		(для дополнительного периода)		
51.	Распределение работников в ППЭ по экзаменам (ГИА-11/ГИА-9)	Не позднее: 19.02.2021/22.03.2021 (досрочный период) 06.05.2021/04.05.2021 (основной период) 25.08.2021/25.08.2021 (дополнительный период)	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
52.	Прием заявлений на прохождение ГИА-9	До 01.03.2021	Минобрнауки АО	МОУО АО, ОО АО
53.	Осуществление мониторинга технической готовности ППЭ к проведению досрочного периода ГИА	До 20.03.2021	Минобрнауки АО	ОО АО, на базе которых организованы ППЭ
54.	Организация дистанционного обучения специалистов, привлекаемых к проведению досрочного периода ГИА-11 (учебная платформа)	До 20.03.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены КК АО, члены ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11, медицинские работники, ассистенты, общественные наблюдатели, лаборанты и эксперты по химии
55.	Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме	До 30.04.2021	РОН, ФГБУ «ФЦП», ФГБНУ «ФИПИ»	Минобрнауки АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
56.	Проверка готовности ППЭ перед проведением досрочного периода ГИА-9, ГИА-11	Не позднее 06.04.2021 (ГИА – 9), 05.03.2021 (ГИА – 11)	Члены ГЭК АО	ОО АО

57.	Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного периода ЕГЭ	До 19.03.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ППЗ
58.	Участие в совещании в режиме ВКС с РОН по вопросу готовности к проведению досрочного периода ГИА	До 19.03.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО» руководители ППЗ, технические специалисты
59.	Осуществление контроля за проведением досрочного периода ЕГЭ (выезды в ППЗ, работа РСЦ)	С 22.03.2021 по 16.04.2021	Минобрнауки АО	РСЦ
60.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 (дополнительный срок)	03.03.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОО АО
61.	Освещение в СМИ проведения итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА – 9 в целях создания положительного имиджа ГИА в регионе	02.03. – 03.03.2021	Медиацентр	
62.	Организация работы РСЦ в досрочный период проведения ГИА-11	С 22.03.2021 по 16.04.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», РСЦ	АРО ООО «РСМ»
63.	Организация работы КК АО в досрочный период проведения ГИА	С 22.03.2021 по 30.04.2021	Минобрнауки АО	КК АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
64.	Распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЗ, а также общественных наблюдателей по ППЗ	Не позднее, чем за 1 календарный день до соответствующего экзамена (15.00 по местному времени)	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
65.	Освещение в СМИ проведения досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 в целях создания положительного имиджа ГИА в регионе	С 22.03.2021 до 14.05.2021	Медиацентр	
66.	Участие в совещании в режиме ВКС с РОН о подведении итогов проведения досрочного периода ГИА-11	До 30.04.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»

67.	Организация работы Межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-11, ГИА-9 с участием органов исполнительной власти и служб	30.04.2021	Минюбрнауки АО	<p>Прокуратура Астраханской области, управление министерства внутренних дел по Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области, управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской области, филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго», Астраханская областная</p>
-----	--	------------	----------------	---

				организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, АРО ООО «РСМ», ГБОУ АО ДПО «ЦМО», государственное казенное учреждение Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования», руководители МОУО АО
68.	Организация работы по зонам риска по итогам проведения досрочного периода ГИА	До 01.05.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
69.	Организация дистанционного обучения всех категорий специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме на учебной платформе	До 20.05.2021	РОН, ФГБУ «ФЦП»	Минобрнауки АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
70.	Организация дистанционного обучения специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ГИА-11 (учебная платформа)	До 20.05.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», работники ППЭ всех категорий
71.	Осуществление мониторинга технической готовности ППЭ к проведению основного периода ГИА	До 20.05.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	ОО АО, на базе которых организованы ППЭ
72.	Участие руководителей ППЭ, технических специалистов, онлайн - наблюдателей в совещании в режиме ВКС с РОН о готовности к проведению основного периода ГИА	До 20.05.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», руководители ППЭ, технические специалисты, АРО ООО «РСМ»
73.	Анализ эффективности реализации плана мероприятий по повышению качества	До 20.05.2021	МОУО АО, ОО АО	

	образовании в муниципальных образованиях, а также программы развития образовательных организаций с низкими результатами ГИА, программы трансляции эффективного административного и педагогического опыта на образовательные организации муниципального образования с заметной динамикой роста результатов ГИА			
74.	Проверка готовности ППЭ перед проведением основного периода ГИА-9, ГИА-11	Не позднее 07.05.2021 (ГИА-9), 10.05.2021 (ГИА-11)	Члены ГЭК АО	ОО АО
75.	Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением основного периода ЕГЭ	До 20.05.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ППЭ
76.	Участие в вебинарах для предметных комиссий по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2021 году	До 15.06.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	ПК АО
77.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (дополнительный срок)	05.05.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОО АО
78.	Освещение в СМИ проведения итогового сочинения (изложения) в целях создания положительного имиджа ГИА в регионе	04 – 05.05.2021	Медиацентр	
79.	Организация работы по зонам риска по итогам проведения итогового сочинения (изложения) 05.05.2021	До 17.05.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
80.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 (дополнительный срок)	17.05.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОО АО
81.	Освещение в СМИ проведения итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 в целях создания положительного имиджа ГИА в регионе	14.05.2021 17.05.2021	Медиацентр	
82.	Организация работы РСЦ в основной период	С 24.05.2021 по 02.07.2021	ГБОУ АО ДПО	АРО ООО «РСМ»

	проведения ГИА-11		«ЦМО», РСЦ	
83.	Осуществление контроля за проведением основного периода ГИА (выезды в ППЗ, работа РСЦ)	С 24.05.2021 по 02.07.2021	Минобрнауки АО	РСЦ
84.	Освещение в СМИ хода проведения основного периода проведения ГИА в целях создания положительного имиджа ГИА в регионе	С 24.05.2021 по 02.07.2021	Медиацентр	
85.	Участие в совещании в режиме ВКС с РОН по результатам начала проведения основного периода ГИА	До 11.06.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
86.	Организация работы КК АО в основной период проведения ГИА	С 24.05.2021 по 08.08.2021	Минобрнауки АО	КК АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
87.	Участие в совещании в режиме ВКС с РОН по итогам проведения основного периода ГИА-11	До 05.07.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
88.	Организация совещания в режиме ВКС с МОУО АО по итогам проведения основного периода ГИА-11	До 05.07.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО
89.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Астраханской области в 2022 году	Июль 2021 года	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
90.	Подготовка статистико-аналитических отчетов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году	С 02.07.2021 по 25.08.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ГАОУ АО ДПО «ИРО», председатели ПК АО
91.	Подготовка отчетов председателей ПК АО по результатам работы ПК АО в 2021 году	С 02.07.2021 по 25.08.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», председатели ПК АО
92.	Организация работы по зонам риска по итогам проведения основного периода ГИА	С 02.07.2021 по 25.08.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
93.	Проведение комплексного анализа МОУО АО результатов ГИА-9, ГИА-11 по итогам	До 27.09.2021	МОУО АО	ОО АО

	проведения ГИА в 2021 году			
94.	Осуществление мониторинга технической готовности ППЭ к проведению дополнительного периода ГИА	До 02.09.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	ОО АО, на базе которых организованы ППЭ
95.	Проверка готовности ППЭ перед проведением дополнительного периода ГИА-9, ГИА-11	Не позднее 20.08.2021 (ГИА — 9), 20.08.2021 (ГИА-11)	Члены ГЭК АО	ОО АО
96.	Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением дополнительного периода ГИА	01.09.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ППЭ
97.	Организация работы РСЦ в дополнительный период проведения ГИА-11	С 03.09.2021 по 21.09.2021	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», РСЦ	АРО ООО «РСМ»
98.	Осуществление контроля за проведением дополнительного периода ГИА (выезды в ППЭ, работа РСЦ)	С 03.09.2021 по 21.09.2021	Минобрнауки АО	РСЦ
99.	Организация работы КК АО в дополнительный период проведения ГИА	С 03.09.2021 по 15.10.2021	Минобрнауки АО	КК АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
100.	Освещение в СМИ хода проведения дополнительного периода проведения ГИА в целях создания положительного имиджа ГИА в регионе	С 03.09.2021 по 21.09.2021	Медиацентр	
101.	Организация работы по зонам риска по итогам проведения дополнительного периода ГИА	До 15.10.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
102.	Подготовка доклада и участие во Всероссийском совещании по итогам проведения ГИА в 2021 году	До 29.10.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ГАОВ АО ДПО «ИРО»
103.	Проведение совещания с МОУО АО, ОГОУ АО «Итоги проведения ГИА в 2021 году в Астраханской области»	До 26.11.2021	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОГОУ АО